

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN  
BAN QLDA CÁC CT DI TÍCH  
Số **547**/TTr – BQLDAD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bỉm Sơn, ngày **07** tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư  
**Hạng mục: Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông thuộc Công trình: Bảo tồn,  
tôn tạo di tích đền Sòng Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 21/09/2012 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Đền Đức Ông và Lầu Vọng Ngư thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 457/QĐ-UBND, ngày 27/02/2013 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu xây lắp Hạng mục: Đền Đức Ông và Lầu Vọng Ngư, thuộc Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt bổ sung thiết kế dự toán công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán hạng mục Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng;

Theo báo cáo của Công ty cổ phần xây dựng Kiều Lê tại Công văn số: 28/CV-KL ngày 11/07/2016 về việc không đủ khả năng cung cấp tiền kinh phí xây dựng Đền Đức Ông.

Theo Báo cáo kiểm toán số: 04/2017/KDG/BCKT-XDCB ngày 20/03/2017 của Công ty TNHH kiểm toán KDG Việt Nam về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng; hạng mục Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông;

Ban Quản lý dự án các công trình di tích thị xã Bỉm Sơn trình UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị thẩm định, phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn; Hạng mục : Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông với các nội dung chính sau:

**1. Tên công trình:** Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn hạng mục : Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông

**2. Địa điểm xây dựng:** Đền Sòng Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn

**3. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình di tích thị xã Bim Sơn

**4. Thời gian:** Khởi công tháng 10 năm 2013. Hoàn thành đưa công trình vào sử dụng tháng 10 năm 2014.

**5. Tổng dự toán được duyệt:** **5.622.494.430 đồng**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	4.788.570.094 đồng
- Chi phí Ban QLDA	111.529.693 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD	169.960.675 đồng
- Chi phí khác	74.916.524 đồng
- Chi phí dự phòng	477.517.444 đồng

**6. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:** **5.075.549.000 đồng**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	4.787.011.592 đồng
- Chi phí Ban QLDA	109.876.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD	114.975.457 đồng
- Chi phí khác	63.685.951 đồng
- Chi phí dự phòng	000 đồng

**7. Vốn đã cấp cho dự án:** **3.069.531.000 đồng**

**8. Cân đối vốn thanh toán:**

- Giá trị xin quyết toán 5.075.549.000 đồng

- Vốn đã cấp cho dự án 3.069.531.000 đồng

Trong đó:

+ Nguồn ngân sách nhà nước: 2.069.531.000 đồng

+ Nguồn vốn khác: 1.000.000.000 đồng


- Kinh phí còn thiếu: 5.075.549.000 đồng - 3.069.531.000 đồng (Đã cấp cho dự án) - 16.505.000 đồng (theo Kết luận thanh tra số 725/KL-TTTH ngày 15/7/2016) = **1.989.513.000 đồng**

(Có hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan kèm theo)

Kính đề nghị UBND thị xã Bim Sơn xem xét, phê duyệt quyết toán công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn; Hạng mục : Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính-KH (thẩm định);
- Lưu VT



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ**  
**Mai Đình Lâm**