

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: 1819/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư
Dự án: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn,
hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643
và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 1740/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400;

Theo báo cáo thẩm định số 13/TCKH-BCTĐ ngày 25/5/2016 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án thủy lợi thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 03/TTr-QLDA ngày 18/8/2016 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Công trình Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban quản lý các dự án thủy lợi thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



The image shows a circular official seal of the Bim Son District People's Committee. The seal contains the text "ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BİM SƠN" around the perimeter and "CHỦ TỊCH" in the center. A handwritten signature is written over the seal. Below the seal, the name "Bùi Huy Hùng" is printed in bold black font.

Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

**Dự án: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa
đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu - Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình	75.384.000	Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2016	Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi KHLCNT được phê duyệt	Trọn gói	20 ngày
2	Thẩm tra thiết kế, dự toán	4.000.000	nt	nt	Sau khi KHLCNT được phê duyệt	nt	10 ngày
Tổng cộng: 79.384.000 đồng							

Số: 13/TCKH-BCTĐ

Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư

**Dự án: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn,
hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và
Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400**

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 1740/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400;

Trên cơ sở Tờ trình số: 03/TTr-QLDA ngày 24/5/2017 của Ban Quản lý các dự án thủy lợi thị xã Bỉm Sơn về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Công trình Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định từ ngày 24/5/2017 đến ngày 25/5/2017 và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

Dự án Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400 được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT với một số nội dung chính sau đây:

a) Tên dự án: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400;

b) Tổng dự toán chuẩn bị đầu tư: **79.384.000 đồng**;

c) Nguồn vốn: Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2016;

d) Tên chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn;
 e) Địa điểm, quy mô dự án:
 - Địa điểm: Xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn;
 - Quy mô: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Da, xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn dài 2.043m.

g) Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C; công trình thủy lợi cấp IV;

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng;
 b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng;
 c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 79.384.000 đồng;
 d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không đồng;
 đ) Tổng giá trị các phần công việc: 79.384.000 đồng;
 e) Tổng mức dự toán chuẩn bị đầu tư: 79.384.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành thẩm định độc lập do chuyên viên thực hiện sau đó trình lãnh đạo phòng, khi có ý kiến khác biệt của các thành viên sẽ tổng hợp báo cáo UBND thị xã xem xét và quyết định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
 Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án	X	
3	Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)		X
4	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định xét thấy việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là đủ cơ sở pháp lý.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu là hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: chưa thực hiện;
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: phù hợp với tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và các quy định về đầu tư xây dựng công trình.
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không có;
- b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm định kiểm tra và tổng hợp các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: căn cứ tài liệu do Ban quản lý dự án trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, thấy nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện, tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) bằng tổng mức đầu tư.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch nhận thấy kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp. Thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND thị xã Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Công trình Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn, hạng mục Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn

1 từ K0-K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0-K0+400.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

