

Số: **2492**/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày **12** tháng **7** năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình:  
Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn  
Hạng mục: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0 đến K1+643;  
Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0 đến K0+400

### CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 26/6/2017 của Ban Quản lý các dự án thủy lợi thị xã Bỉm Sơn về việc xin phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0 đến K1+643 và nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0 đến K0+400;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0 đến K1+643 và Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0 đến K0+400, gồm những nội dung chính như sau:

**1. Tên công trình:** Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 1 từ K0 đến K1+643 và nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa đoạn 2 từ K0 đến K0+400.

**2. Cấp, loại công trình:** Công trình thủy lợi, cấp IV

**3. Tên chủ đầu tư:** UBND thị xã Bỉm Sơn.

**4. Đại diện chủ đầu tư:** Ban quản lý các dự án thủy lợi Bỉm Sơn.

**5. Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và xây dựng Phú Khang.

**6. Mục tiêu đầu tư:** Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn để trữ nước hồi quy phục vụ công tác hỗ trợ chống hạn cho 29ha đất canh tác nông nghiệp, đồng thời tiêu úng cho 553ha đất thổ cư và đất canh tác của xã Hà Lan, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, tạo điều kiện để phát triển kinh tế khu vực, góp phần ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

**7. Nội dung và quy mô đầu tư:**

**7.1. Nội dung đầu tư:** Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn để trữ nước hồi quy hỗ trợ công tác chống hạn năm 2016 và các năm tiếp theo.

**7.2. Quy mô công trình:** Nạo vét tuyến kênh dẫn trạm bơm Tam Đa thuộc địa phận xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn với chiều dài nạo vét: 2.043m trong đó:

- Tuyến kênh đoạn 1:  $L_1 = 1643,0$  m.

+ Chiều rộng lòng kênh nạo vét  $B_k = (5,0 \sim 7,5)$  m (Để đảm bảo nhiệm vụ tiêu nước cho 553 ha đất nông nghiệp và kết hợp trữ nước phục vụ công tác chống hạn);

+ Khối lượng đất nạo vét kênh được đắp tại chỗ đắp thành bờ kênh.

- Tuyến kênh nhánh:  $L_2 = 400,0$  m

+ Chiều rộng lòng kênh nạo vét  $B_k = 6,0$  (Để đảm bảo nhiệm vụ tiêu nước cho 268 ha đất nông nghiệp và kết hợp trữ nước phục vụ công tác chống hạn)

+ Khối lượng đất nạo vét kênh được đắp tại chỗ đắp thành bờ kênh.

- Căn cứ điều kiện giải phóng mặt bằng của địa phương kết hợp với yêu cầu giao thông nội đồng của địa phương để đắp bờ kênh cho hợp lý.

**8. Địa điểm xây dựng:** Xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

**9. Tổng mức đầu tư: 524.622.986 đồng.**

*(Năm trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, chín trăm tám mươi sáu đồng)*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng: 409.051.936 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 12.713.335 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư XD: 85.805.548 đồng.

- Chi phí khác: 17.052.167 đồng.

- Dự phòng: 0 đồng.

*(có dự toán chi tiết đã thẩm định kèm theo)*

**10. Nguồn vốn:** Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016 theo Quyết định số 1291/QĐ-

UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngân sách thị xã và huy động hợp pháp khác.

**11. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


**Điều 2.** Giao Ban quản lý các dự án thủy lợi Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã; Trưởng các phòng Quản lý đô thị; Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Ban Quản lý các dự án thủy lợi thị xã Bim Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3QĐ;
- Lưu: VT.



Bùi Huy Hùng