

Số: **4383** /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày **15** tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 3990/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp);

Theo báo cáo thẩm định số 28/TCKH-BCTĐ ngày 9/12/2015 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp);

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 193/QLDA-KT ngày 30/11/2015 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bim Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp)
(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã Bim Sơn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Xây dựng công trình	5.012.070.352	Ngân sách thị xã Bim Sơn và nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rõ ràng trong nước	Quý IV/2015	Trộn gói	12 tháng	
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	10.024.141	nt		Quý IV/2015	nt	02 tháng	
3	Giám sát thi công xây dựng	128.409.243	nt		Quý IV/2015	nt	Theo thời gian xây lắp	
4	Bảo hiểm công trình	15.036.221	nt		Quý IV/2015	nt	Theo thời gian xây lắp	
5	Kiểm toán công trình	51.727.376	nt		Quý IV/2016	nt	1 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu		5.217.267.322						

(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng)

Số: 28/TCKH-BCTĐ

Bỉm Sơn, ngày 9 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn
(đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp)

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 3990/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp);

Trên cơ sở Tờ trình số: 193/QLDA-KT ngày 30/11/2015 của Ban quản lý dự án thị xã về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các tài lệ liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp) từ ngày 30/11/2015 đến ngày 9/12/2015 và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp); cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

Dự án Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp) được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt với một số nội dung chính sau đây:

a) Tên dự án: Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp);

b) Tổng mức đầu tư: **9.334.039.000 đồng**;

c) Nguồn vốn: Ngân sách thị xã và nguồn huy động hợp pháp khác;

d) Tên chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn;

- d) Thời gian thực hiện dự án: không quá 2 năm ;
 e) Địa điểm, quy mô dự án:
 - Địa điểm: Phường Ngọc Trạo và phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn;
 - Quy mô: Xây dựng, cải tạo đường Hai Bà Trưng (đoạn từ QL 1A đến cầu Tam Điệp) chiều dài tuyến 688m; kết cấu mặt đường láng nhựa.

g) Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 226.524.472 đồng;
 b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 3.890.246.994 đồng;
 c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5.217.267.322 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không đồng;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 9.334.038.788 đồng;

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 9.334.039.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành thẩm định độc lập do chuyên viên thực hiện sau đó trình lãnh đạo phòng, khi có ý kiến khác biệt của các thành viên sẽ tổng hợp báo cáo UBND thị xã xem xét và quyết định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án	X	
3	Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)		X
4	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định xét thấy việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là đủ cơ sở pháp lý.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật,

trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu là hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Cơ bản phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây;

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: phù hợp với tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và các quy định về đầu tư xây dựng công trình.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không có;

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm định kiểm tra và tổng hợp các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: căn cứ tài liệu do Ban quản lý dự án trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, thấy nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện, tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) bằng tổng mức đầu tư.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch nhận thấy kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp. Thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND thị xã Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bỉm Sơn (đoạn từ QL1A tới Cầu Tam Điệp).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Tổng Văn Thọ

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 28/TCKH-BCTĐ ngày 9 tháng 12 năm 2015)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản chính
2	- Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chức thẩm định;	