

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: **1689** /QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày **26** tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Kè suối xung quanh Đền Đức Ông

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 3996/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kè suối xung quanh Đền Đức Ông;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 3 tháng 3 năm 2016 (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số: 20/BCTĐ-TCKH ngày 18/4/2016 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Kè suối xung quanh Đền Đức Ông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Kè suối xung quanh Đền Đức Ông
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Thời gian khởi công thực tế: 6/11/2015.
- T/gian hoàn thành thực tế: 27/12/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1-Nguồn vốn đầu tư:



Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	597.535.000	520.000.000	77.535.000
Nguồn di tích	597.535.000	520.000.000	77.535.000

2-Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
Tổng số	690.652.375	597.535.000
Chi phí xây lắp+hạng mục chung	604.697.902	558.085.000
Chi phí QLDA	11.286.631	10.000.000
Chi phí TVĐTXD	34.196.112	26.826.000
Chi phí khác	7.583.522	2.624.000
Dự phòng	32.888.208	0
Chi phí GPMB	0	0

3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: không

4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			597.535.000	
1. Tài sản cố định			597.535.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số	597.535.000	
Nguồn di tích	597.53.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 03/03/2016 là: 77.535.000 đ.

***Các khoản phải thu:**

0 đ.

***Các khoản phải trả:**

77.535.000 đ.

1	Công ty TNHH cơ khí và xây dựng công trình Tiến Dũng	58.085.000	đ
2	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thống Nhất	16.826.000	đ
3	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	2.624.000	đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	597.535.000	0
Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp quốc gia thị xã Bim Sơn	597.535.000	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo các chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-Kế hoạch, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn, Trưởng ban quản lý các di tích xếp hạng cấp quốc gia thị xã Bim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng