

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **877**/UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày **09** tháng 5 năm 2018

V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công; tình hình thực hiện KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và KH đầu tư công năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số 2088/SKHĐT-TH ngày 04/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018. Sau khi rà soát, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo như sau:

**1. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công**

- Những kết quả đạt được: Việc áp dụng Luật đầu tư công đã làm cho các địa phương chủ động hơn trong việc sắp xếp, bố trí nguồn vốn đầu tư; hạn chế nợ đọng trong đầu tư công.

- Những hạn chế, tồn tại: Việc quy định chỉ được bố trí kế hoạch vốn và thực hiện thanh toán cho các dự án được phê duyệt trước 30/10 năm trước năm kế hoạch sẽ gây khó khăn và chậm tiến độ đối với các dự án quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn (có những dự án chỉ thực hiện trong thời gian ngắn nhưng phải kéo dài thời gian thực hiện do phải thực hiện chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án trước 30/10 năm trước làm cơ sở bố trí vốn cho năm sau thực hiện).

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh quy định về bố trí kế hoạch vốn và thanh toán đối với các dự án có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn để tăng tính chủ động và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

**2. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018**

+ *Tình hình thực hiện:* Các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 thực hiện cơ bản đảm bảo

tiên độ. Tiên độ giải ngân cơ bản phù hợp với nguồn vốn bố trí (đạt 85% kế hoạch vốn năm 2018).

+ *Khó khăn:*

- Một số dự án nguồn vốn năm 2018 bố trí còn thiếu hoặc chưa được bố trí nguồn vốn như: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn; Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bỉm Sơn;


- Có dự án đã hoàn thành quyết toán nhưng chưa được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Hệ thống thoát nước Khu công nghiệp, cụm công nghiệp thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu).

+ *Kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí bổ sung nguồn vốn cho các dự án còn thiếu nêu trên.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.



**Bùi Huy Hùng**