

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **723** /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung thiết
kế công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT
Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Thị xã Bỉm Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được tờ trình số: 54/QLDA-KHKT ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng thị xã về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn. Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị tại văn bản số: 147/QLĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Do thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, mới chỉ nghiên cứu thiết kế tại khu vực xây dựng Nhà hiệu bộ mà chưa nghiên cứu kỹ tính khớp nối và công năng sử dụng thực tế như: Kết nối giữa nhà hiệu bộ với khu vực nhà lớp học, cổng phụ vào trường (do cổng chính hiện nay chỉ dùng để đi bộ, không thể sử dụng cho xe đạp và xe cơ giới vào trường) và ảnh hưởng của các hạng mục xây dựng mới đến các công trình hiện trạng như: nhà để xe của học sinh, bể tự hoại ngầm,... Vì vậy, để đảm bảo dự án kết nối với các công trình hiện trạng, nâng cao hiệu quả sử dụng, UBND thị xã thống nhất chủ trương cho điều chỉnh một số nội dung chính như sau:

- Cải tạo đường dốc lên xuống tại khu vực cổng phụ hiện trạng và xây dựng cổng, nhà bảo vệ.
- San nền khu vực sân giữa nhà lớp học (hiện trạng) với nhà hiệu bộ và đổ bê tông sân nền; xây tường bao nền sân trường cũ và phía sau nhà hiệu bộ.
- Xây dựng mới lối lên xuống sân của nhà hiệu bộ (phía nhà lớp học cũ) và xây dựng thêm 02 bậc lên xuống của nhà lớp học.
- Di chuyển nhà để xe của học sinh đến vị trí mới;
- Phá dỡ bể tự hoại hiện trạng để xây dựng nhà hiệu bộ và xây dựng lại bể tự hoại mới.


2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh dự án theo nội dung trên nhưng không làm vượt tổng đầu tư, trình

thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công, thực hiện công tác quản lý sử dụng công trình theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến cho chủ trương đề Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLĐT, VT.



Bùi Huy Hùng