

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **192** /UBND-TNMT
V/v Thực hiện Thông báo số 01/TB-UBND
ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bỉm Sơn, ngày **25** tháng 01 năm 2017

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về việc kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn. UBND thị xã Bỉm Sơn, đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB dự án Hợp đồng với đơn vị tư vấn trích đo hiện trạng khu đất thực hiện GPMB, xác định đối tượng, người đang sử dụng, diện tích, loại đất bị ảnh hưởng thu hồi; thống kê các công trình vật kiến trúc trên diện tích đất thu hồi gia đình đang sử dụng bị ảnh hưởng bởi dự án,... và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh.

Ngày 09/01/2017, trên cơ sở báo cáo của UBND thị xã Bỉm Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ trì tổ chức hội nghị với sự tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Bỉm Sơn để thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường dự án cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn; sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 150/STNMT- CSĐĐ ngày 10/01/2017 báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giải quyết vướng mắc GPMB dự án Cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A.

Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 537/UBND-CN về giải quyết vướng mắc GPMB dự án cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A; theo đó, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB lập phương án hỗ trợ từng hạng mục cho từng hộ gia đình, cá nhân và niêm yết công khai phương án, đồng thời tổ chức họp nhân dân để thông qua phương án chi tiết để nhân dân biết thực hiện.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Lê Anh Tuấn PCT Tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, GTVT,
Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Lưu: VT, TNMT.



Bùi Huy Hùng