

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư
Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn
Hạng mục: Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn.

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 21/09/2012 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Đền Đức Ông và Lầu Vọng Ngư thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 457/QĐ-UBND, ngày 27/02/2013 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu xây lắp Hạng mục: Đền Đức Ông và Lầu Vọng Ngư, thuộc Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt bổ sung thiết kế dự toán công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán hạng mục Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng;

Theo công văn số: 28/CV-KL ngày 11/07/2016 Của Công ty CP xây dựng Kiên Lê về việc không đủ khả năng cung tiến kinh phí xây dựng Đền Đức Ông.

Ban Quản lý dự án các công trình di tích thị xã Bỉm Sơn trình UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị thẩm định, phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn; Hạng mục: Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn hạng mục : Lầu Vọng Ngư và Đền Đức Ông

2. Địa điểm xây dựng: Đền Sòng Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình di tích thị xã Bỉm Sơn

4. Thời gian: Khởi công tháng 10 năm 2013. Hoàn thành đưa công trình vào sử dụng tháng 12 năm 2015

5. Tổng dự toán được duyệt:

5.620.935.928 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng 4.787.011.592 đồng
- Chi phí Ban QLDA 111.529.693 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD 169.960.675 đồng
- Chi phí khác 74.916.524 đồng
- Chi phí dự phòng 477.517.444 đồng

6. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

4.952.994.815 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng 4.787.011.592 đồng
- Chi phí Ban QLDA 110.820.550 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD 45.874.000 đồng
- Chi phí khác 9.288.673 đồng

7. Vốn đã cấp cho dự án:

3.069.531.000 đồng

8. Cân đối vốn thanh toán:

- Giá trị xin quyết toán 4.952.994.815 đồng
- Vốn đã cấp cho dự án 3.069.531.000 đồng
- Kinh phí còn thiếu 1.883.463.815 đồng

(Có hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan kèm theo)

Kính đề nghị UBND thị xã Bim Sơn xem xét, phê duyệt quyết toán công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn; Hạng mục: Lâu Vọng Ngư và Đền Đức Ông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính-KH (thẩm tra);
- Lưu: VT



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
Mai Đình Lâm**