

Số: **769** /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày **02** tháng **03** năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: **Tu bổ cấp thiết di tích Đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 5197/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo báo cáo thẩm định số 03/TCKH-BCTĐ ngày 24/02/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 21/TTr-QLDA ngày 23/02/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCKH.




**Bùi Huy Hùng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

(Kèm theo Quyết định số ~~769~~ **02** / QĐ-UBND ngày **02** tháng **03** năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Xây dựng công trình	2.353.930.855	Vốn chương trình MTQG về văn hóa; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ; vốn ngân sách thị xã Bim Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Sau khi KHLCNT được phê duyệt	Trọn gói	12 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp và giám sát thi công xây dựng	67.433.865	nt	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	Lập HSMT, đánh giá HSDT là 03 tháng; Giám sát thi công theo thời gian xây lắp
3	Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình	6.822.988	nt	nt	nt	nt	nt	Theo thời gian xây lắp
4	Gói thầu số 4: Kiểm toán công trình	59.077.021	nt	nt	nt	nt	nt	01 tháng
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>2.487.264.728</b>						

(Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng)