

UỶ BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: 1003 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu  
BSWW-05 (lần 3): Xây dựng Trạm xử lý nước thải thuộc dự án: Đầu tư  
xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn

#### CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Hiệp định số Cr.4948-VN ngày 13/7/2011 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế về việc tài trợ dự án Phát triển cấp nước và nước thải đô thị;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 85/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 511/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc Dự án: “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ);

Thực hiện văn bản số 7664/UBND-KTTC ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu BSWW-04 và gói thầu BSWW- 05, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số BSWW-05: Xây dựng trạm xử lý nước thải;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 5760/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu BSWW-04 và BSWW-05 (lần 2); số 6069/QĐ-UBND ngày

28/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán gói thầu BSWW-05 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn sau khi xem xét đề xuất của Liên danh Công ty CPĐT XD & TM Minh Hương - Công ty TNHH XD Hùng Sơn - Tổng Công ty CPĐT XD Minh Tuấn (Nhà thầu thi công) tại văn bản số 85/CV-CT ngày 28/12/2016,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu BSWW-05 thuộc dự án: đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn, với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh thời gian hoàn thành hợp đồng gói thầu BSWW-05 từ ngày 30/12/2016 đến ngày 15/5/2017;

- Thời gian bổ sung để thực hiện toàn bộ công việc còn lại của gói thầu do quá trình điều chỉnh, bổ sung thiết kế.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thông báo, ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu BSWW-05 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Chánh văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

