

Số: 1424/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án: Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 5198/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn;

Theo báo cáo thẩm định số 10/TCKH-BCTĐ ngày 26/4/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 63/TTr-QLDA ngày 19/4/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.




Bùi Huy Hùng

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bim Sơn**

(Kèm theo Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	2.052.321.257	Ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Sau khi phê duyệt KHLCNT	Trọn gói	12 tháng
2	Thẩm định giá	2.310.000	nt	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	10 ngày
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	4.104.643	nt	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	02 tháng
4	Giám sát thi công xây dựng	52.111.114	nt	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	Theo thời gian xây lắp
5	Bảo hiểm công trình	5.948.757	nt	nt	nt	nt	nt	Theo thời gian xây lắp
6	Kiểm toán công trình	42.950.492	nt	nt	nt	nt	nt	01 tháng
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>2.159.746.263</b>						

(Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng)