

PHÂN CÔNG

Thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2017:

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo văn bản số 523/PC-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017, các phòng, ban, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017:

TT	Đơn vị	Tổng số nhiệm vụ được giao	Nhiệm vụ đã thực hiện	Tỷ lệ % nhiệm vụ đã thực hiện	Nhiệm vụ chưa thực hiện xong	Nguyên nhân		
						Chuyển tiếp	Khách quan	Chủ quan
1.	Kinh tế	01	01	100				
2.	Tài chính - Kế hoạch	01	0	0	01		01	
3.	Quản lý đô thị	06	04	67	02		02	
4.	Ban Quản lý dự án	02	02	100				
5.	Tài nguyên – MT	06	01	17	05		05	
6.	Đội QLTTĐT	01	0	0	01		01	
7.	Nội vụ	02	02	100				
8.	Lao động, TB&XH	01	01	100				
9.	Giáo dục & ĐT	04	04	100				
10.	Văn hóa	03	03	100				
11.	Y tế	01	01	100				
	Tổng	28	19	68	09		09	

2. Nguyên nhân các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- *Nhiệm vụ: Hoàn thành thủ tục đấu thầu dự án khu dân cư Đông QL1A, phường Bắc Sơn.*

+ Nguyên nhân: Do UBND tỉnh chưa có văn bản xác định giá đất nên chưa có căn cứ thực hiện.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện trong tháng 5/2017.

2.2. Phòng Quản lý đô thị:

- *Nhiệm vụ: Tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp bàn biện pháp cải tạo, sửa chữa đường Trần Hưng Đạo.*

+ Nguyên nhân: Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa đường Trần Hưng Đạo với hình thức huy động từ các doanh nghiệp và hoàn thiện thêm phương án sau khi làm việc với Công ty CP XM Bim Sơn; tuy nhiên, do khối lượng công việc phát sinh trong tháng nhiều nên chưa xin ý kiến lãnh đạo thị xã hoàn thiện PA lần cuối đảm bảo tổ chức hội nghị.

+ Giải pháp: Tiếp tục tham mưu thực hiện trong tháng 5/2017.

- **Nhiệm vụ:** *Giao ban 3 tháng thực hiện mô hình chuyển đổi XHH thu gom rác các tuyến đường phụ từ phường, xã sang Công ty CP Môi trường & CT đô thị:*

+ Nguyên nhân: Phòng Quản lý đô thị đã đăng ký lịch, tuy nhiên, do lịch làm việc của lãnh đạo thị xã không sắp xếp được nên chưa thể tổ chức hội nghị trong tháng 4.

+ Giải pháp: Phối hợp với Văn phòng bố trí sắp xếp lịch trong đầu tháng 5/2017.

2.3. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

- **Các nhiệm vụ chưa hoàn thành:**

+ Thông qua báo cáo đoàn kiểm tra quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản Công ty CP giống gia súc Thanh Ninh.

+ Thông qua báo cáo đoàn kiểm tra quản lý sử dụng đất, khoáng sản UBND phường Lam Sơn.

+ Báo cáo UBND thị xã về Đề án bảo vệ môi trường.

+ Tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm, dự án khu dân cư Bắc đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn.

+ Giao ban cấp GCN QSD đất Quý I/2017.

- **Nguyên nhân:** Do ưu tiên tập trung thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình cá nhân ảnh hưởng thu hồi đất GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng của nhà máy Xi măng Bim Sơn với QL1A, tỉnh Thanh Hóa; dự án cầu vượt đường sắt xã Quang Trung, Dự án khu thể thao Phục Hưng và dự án khu dân cư Nam Trần Phú, phường Ba Đình.

- **Giải pháp:** Tiếp tục thực hiện trong tháng 5/2017.

2.4. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã:

- **Nhiệm vụ:** *Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị Quý I/2017:*

+ Nguyên nhân: Chuyển sang thực hiện tổng kết 4 tháng năm 2017.

+ Giải pháp: Thực hiện trong tháng 5/2017.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017.

Trong tháng 4/2017, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 68%, chưa hoàn thành: 32%. Các phòng, ban, đơn vị đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao như: Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa & TT, Y tế. Một số phòng, ban chưa hoàn

thành nhiệm vụ như: Tài chính - Kế hoạch (0%), Tài nguyên & Môi trường (17%), Quản lý đô thị (67%), Đội QLTTĐT (0%) là do nguyên nhân khách quan.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2017.

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn giao nhiệm vụ cho các phòng, ban; phường, xã, các đơn vị liên quan tập trung tham mưu và thực hiện những nội dung công việc sau đây:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân; chuẩn bị phương án tích tụ ruộng đất, triển khai công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ Thu Mùa và phương án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính và thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thị xã; hoàn thiện hồ sơ đầu tư các tuyến đường XHH.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản; Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.

- Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học hoàn thành chương trình giảng dạy và tổ chức thi học kỳ II và cả năm học 2016-2017; thực hiện tổng kết năm học 2016 - 2017; xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư của Tỉnh Thanh Hóa, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chúng chào mừng 40 năm ngày thành lập Đảng bộ Thị xã.

- Hoàn thành phương án thành lập trường phổ thông liên cấp tại xã Quang Trung và phường Phú Sơn; kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã phường.

- Đảm bảo việc chi trả chế độ cho NCC và BTXH kịp thời, đúng đối tượng. Kiểm tra thực hiện tháng hành động ATVSLĐ- PCCN của một số doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã - giai đoạn I.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các hoạt động y, dược, y tế dự phòng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số.

- Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo chính xác, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL đến mọi người dân.

2. Công việc cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tham mưu, thực hiện	Lãnh đạo Trực tiếp chỉ đạo	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1.	Hoàn thành thủ tục đấu thầu dự án khu dân cư Đông QL1A, phường Bắc Sơn	P.TC-KH	Đ/c Hùng - CT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
2.	Tham mưu tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã	P.Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban liên quan	Trong tháng 5/2017
3.	Tổ chức hội nghị với các Doanh nghiệp bàn biện pháp sửa chữa đường Trần Hưng Đạo	P. QLĐT	Đ/c Hùng - CT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
4.	Thông qua báo cáo của đoàn kiểm tra quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản Công ty CP giống gia súc Thanh Ninh	P.TN&MT	Đ/c Hùng - CT	Đoàn kiểm tra	Trong tháng 5/2017
5.	Thông qua báo cáo Đoàn kiểm tra quản lý sử dụng đất, Khoáng sản UBND phường Lam Sơn	P.TN&MT	Đ/c Hùng - CT	Đoàn kiểm tra	Trong tháng 5/2017
6.	Báo cáo UBND thị xã về Đề án bảo vệ môi trường	P.TN&MT	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã phường, đơn vị tư vấn	Trong tháng 5/2017
7.	Trình phê duyệt phương án hỗ trợ về đất các hộ khu A, khu B-KCN Bim Sơn	P. TNMT	Đ/c Hùng - CT	UBND các phường, các hộ GD liên quan	Trong tháng 5/2017
8.	Chỉ đạo đơn đốc kiểm điểm đối với cán bộ công chức có sai phạm, khuyết điểm trong quản lý Tài nguyên khoáng sản theo kết luận kiểm tra	P. Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	P. TNMT và các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
9.	Tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm, dự án Khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của, phường Phú Sơn	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND P.Phú Sơn	Trong tháng 5/2017
10.	Giao ban cấp GCN Quyền sử dụng đất	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	UBND các xã, phường	Trước 25/5/2017

11.	Giao ban thực hiện mô hình chuyển đổi xã hội hóa thu gom rác các tuyến đường phụ từ phường xã sang Công ty CP Môi trường & CT đô thị.	P. QLĐT	Đ/c Bình - PCT	Công ty CP Môi trường & CT đô thị.	Trước 15/5/2017
12.	Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị 4 tháng 2017	Đội QLTTĐT	Đ/c Bình - PCT	P.QLĐT, TN&MT, UBND các xã, phường	Trong tháng 5/2017
13.	Chỉ đạo triển khai phương án sản xuất vụ mùa	Phòng Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
14.	Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017	Phòng Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
	Xây dựng phương án chuyển đổi chợ 5T phường Đông Sơn	Phòng Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
15.	Tổng kết trao thưởng HSG, giáo viên có HSG cấp tỉnh năm học 2016-2017	P.Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Lâm - PCT	P. Nội vụ, Văn phòng	20/5/2017
16.	Triển khai kế hoạch tổ chức các kỳ thi năm 2017.	P.Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Lâm - PCT	Văn phòng	30/5/2017
17.	Nghiệm thu, xếp loại SKKN năm 2017 của ngành GD&ĐT.	P.Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Lâm - PCT	P. Nội vụ	20/5/2017
18.	Kiểm tra thực hiện tháng hành động ATVSLĐ- PCCN của một số doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã - giai đoạn I	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	31/5/2017
19.	Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hóa năm 2017	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	19/5/2017
20.	Triển khai các hoạt động tuyên truyền; chỉnh trang tuyến đường dọc Quốc lộ 1A chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa	P. VH TT và P. QLĐT	Đ/c Lâm PCT	Công ty CP Môi trường và các đơn vị liên quan	19/5/2017

21.	Kiểm tra, kiểm kê các di tích-danh thắng đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trên địa bàn thị xã	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
22.	Xây dựng kế hoạch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chúng chào mừng 40 năm ngày thành lập Đảng bộ Thị xã	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017
23.	Xây dựng kế hoạch tổ chức đợt kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa quý 2 năm 2017	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 5/2017

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn yêu cầu các phòng, ban; UBND các phường, xã, các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trước ngày 26/5/2017, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xây dựng nhiệm vụ tháng 6/2017 gửi UBND Thị xã (qua Văn phòng HĐND & UBND Thị xã). Văn phòng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng lĩnh vực do các đồng chí Lãnh đạo phụ trách theo nhiệm vụ trên, đồng thời xây dựng Kế hoạch tháng 6/2017 cho sát với tình hình thực tế. /.

Nơi nhận:

- TT Thị uỷ, HĐND (B/c);
- Trưởng phòng, ban (T/h);
- Các xã, phường (T/h);
- Lưu: VT.



Bùi Huy Hùng