

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *913* /UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày *25* tháng 5 năm 2017

V/v công tác giải phóng mặt bằng
dự án cầu vượt tại nút giao QL217B
và QL1A đường sắt Bắc Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB dự án: Cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa; Thông báo số 95/TB-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công của dự án cầu vượt tại nút giao giữa QL1A và đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn và cầu vượt nút giao giữa QL217B với Quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án cầu vượt nút giao giữa QL217B với Quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam như sau:

1. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là: 82.088,7m².

- Diện tích đất đã GPMB bàn giao thực hiện dự án là 77660,0m²,
- Diện tích còn lại cần GPMB: 4.428,7m².

2. Về GPMB đối với diện tích đất còn lại:


- **Đối với diện tích đất nông nghiệp: 3.787,0m².** Hiện nay, Hội đồng bồi thường GPMB dự án đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng với diện tích 3.592,8m², diện tích đất nông nghiệp còn lại 274,2m² thực hiện GPMB và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 27/5/2017.

- **Đối với diện tích đất ở của 3 hộ: 641,7m².** Hiện nay, đã có 02 hộ nhận tiền với diện tích 379,4m² và đang tháo dỡ công trình, dự kiến bàn giao mặt bằng trước 10/6/2017; đối với 01 hộ còn lại diện tích 262,3m², Hội đồng bồi thường GPMB dự án đang tiếp tục vận động gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng Chủ đầu tư trước 15/6/2017.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án Cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 217B và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam theo nội dung Thông báo số 95/TB-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Sở: TC, GTVT, TNMT;
- Lưu: VT, TNMT.



Bùi Huy Hùng