

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

Số: **1056** /UBND-TNMT

V/v báo cáo công tác giải phóng mặt bằng
dự án cầu vượt tại nút giao QL217B
và QL1A đường sắt Bắc Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB dự án: Cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa; Thông báo số 95/TB-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công của dự án cầu vượt tại nút giao giữa QL1A và đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn và cầu vượt nút giao giữa QL217B với Quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án cầu vượt nút giao giữa QL217B với Quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam như sau:

Diện tích còn lại cần GPMB: 4.428,7m²/82.088,7m².

Trong đó:

- **Diện tích đất nông nghiệp: 3.787,0m².** Hội đồng bồi thường GPMB dự án đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng với diện tích 3.592,8m², phần diện tích còn lại 274,2m² (phát sinh tranh chấp). UBND thị xã đang chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB dự án tổ chức GPMB và bàn giao mặt bằng trước ngày 20/6/2017.

- **Diện tích đất ở của 03 hộ: 641,7m².** Hiện nay đã có 02 hộ nhận tiền với diện tích 379,4m² và đã bàn giao mặt bằng ngày 10/6/2017; còn lại 01 hộ gia đình với diện tích 262,3m² đã nhận tiền bồi thường GPMB và ký cam kết bàn giao đất cho Nhà nước trước ngày 17/6/2017.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án Cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 217B và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam theo nội dung Thông báo số 95/TB-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa./*ml*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các sở: GTVT, TNMT;
- Lưu: VT, TNMT.



Bùi Huy Hùng