

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số BSWW-23 thuộc dự án Đầu tư Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Hiệp định số Cr.4948-VN ngày 13/7/2011 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế về việc tài trợ dự án Phát triển cấp nước và nước thải đô thị;

Căn cứ Quyết định số: 85/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (thuộc dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ);

Căn cứ Quyết định số 5410/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BSWW-23: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước phần bổ sung thuộc dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn sau khi xem xét đề nghị của Nhà thầu và điều kiện thực tế thi công của gói thầu,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu BSWW-23: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước phần bổ sung thuộc dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, thị xã Bỉm Sơn với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 90 ngày thành 08 tháng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

- Lý do điều chỉnh: Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thông báo, ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu BSWW-23 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND&UBND Thị xã, Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

The image shows an official circular seal of the Bim Son Commune People's Committee (Ban Nhân Dân Thị Xã Bim Sơn) with a handwritten signature over it. To the right of the seal, the text "CHỦ TỊCH" is printed in bold. Below the signature, the name "Bùi Huy Hùng" is printed in bold.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Hùng**