

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây dựng công trình
thuộc dự án: Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5198/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo trụ sở cơ quan thị ủy Bỉm Sơn;

Xét báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn đấu thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 117/TTr-QLDA ngày 27/6/2017 về việc thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo trụ sở cơ quan thị ủy Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại báo cáo số: 25/BC-TCKH ngày 28/6/2017 về việc thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo trụ sở cơ quan thị ủy Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

2. Dự án: Cải tạo trụ sở cơ quan thị ủy Bim Sơn

3. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH cơ khí và xây dựng công trình
Tiến Dũng

Địa chỉ: Số 138 đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh
Thanh Hóa.

4. Giá trúng thầu: **1.878.616.000** đồng

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo
của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính -
Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



Bùi Huy Hùng