

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: *2342*/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu BSWW-06 (Xây dựng mạng cống đầu nối hộ dân (hố ga đầu nối, cống...)); Thuộc dự án: đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Hiệp định số Cr.4948-VN ngày 13/7/2011 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế về việc tài trợ dự án Phát triển cấp nước và nước thải đô thị;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 85/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 511/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc Dự án: “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ);

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số BSWW-06: Xây dựng mạng cống đầu nối hộ dân (hố ga đầu nối, cống...);

Thực hiện văn bản số 11544/UBND-KTTC ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về gia hạn thời gian thực hiện gói thầu BSWW-06 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (vay vốn WB);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn sau khi xem xét đề xuất của Nhà thầu xây dựng gói thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu BSWW-06 (Xây dựng mạng cống đầu nối hộ dân (hồ ga đầu nối, cống ...)) thuộc dự án: đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn gồm các nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu BSWW-06 đã phê duyệt là: 27 tháng 20 ngày.

- Thời gian khởi công: 10/9/2014.
- Thời gian hoàn thành: 30/12/2016.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu BSWW-06 điều chỉnh là: 39 tháng 20 ngày.

- Thời gian khởi công: 10/9/2014.
- Thời gian hoàn thành: 30/12/2017.


Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thông báo, ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu BSWW-06 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Chánh văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, QLDA.



Bùi Huy Hùng