

Số: 2373 /QĐ- UBND

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  
Công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác  
thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016

**CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông quan ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Phòng Quản lý đô thị (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-KH tại báo cáo số: 22/BCTĐ-TCKH ngày 25/6/2017 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016.
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Thời gian khởi công thực tế: 05/10/2016.
- T/gian hoàn thành thực tế: 15/10/2016.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư.

*1-Nguồn vốn đầu tư:*



Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
<b>Tổng số</b>	<b>169.785.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>39.785.000</b>
Sự nghiệp môi trường	169.785.000	130.000.000	39.785.000

**2-Chi phí đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>188.071.000</b>	<b>169.785.000</b>
Chi phí xây dựng	188.071.000	169.785.000
Chi phí QLDA		
Chi phí TVĐTXD		
Chi phí khác		
Dự phòng		

3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: 0 đồng

4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>169.785.000</b>	
1. Tài sản cố định			169.785.000	
2. Tài sản lưu động				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:**

**1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>169.785.000</b>	
Sự nghiệp môi trường	169.785.000	

**Tổng các khoản nợ tính đến ngày 25/5/2016 là: 39.785.000 đ.**

**\*Các khoản phải thu: 0 đ.**

**\*Các khoản phải trả: 39.785.000 đ.**

-	Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	39.785.000	đ
---	---	------------	---

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:**

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
<b>Tổng số</b>	<b>169.785.000</b>	<b>0</b>
UBND các xã, phường: Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Phú Sơn, Hà Lan, Quang Trung	169.785.000	0

**3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan:** Thực hiện theo các quy định hiện hành.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Hạch toán theo các chế độ quy định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-KH, Giám đốc Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn, và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Tổng Thanh Bình**

Số: 22/BCTĐ-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH**  
**Công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác**  
**thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016**

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm sơn

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ hồ sơ quyết toán kèm theo Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Phòng Quản lý đô thị về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016;

Sau khi thực hiện thẩm tra theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

**I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:**

**Công trình:** Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016;

**Chủ đầu tư:** UBND thị xã Bỉm Sơn.

**Nguồn vốn:** Sự nghiệp môi trường.

**Địa điểm xây dựng:** Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**Thời gian thực hiện dự án:**

- Thời gian thực hiện theo hợp đồng: KC 5/10/2016, HT 15/10/2016.

- Thời gian thực tế thực hiện: KC 5/10/2016, HT 15/10/2016.

**II. HỒ SƠ PHÁP LÝ:**

**1. Dự toán được duyệt:**

- Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bỉm Sơn năm 2016;

**Tổng dự toán được duyệt:**

**188.071.000 đồng.**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng :	188.071.000,0 đồng
- Chi phí QLDA :	0,0 đồng
- Chi phí tự vấn ĐTXD:	0,0 đồng
- Chi phí khác :	0,0 đồng
- Chi phí dự phòng:	0,0 đồng

## 2. Kế hoạch đấu thầu và kết quả phê duyệt lựa chọn Nhà thầu:

- Hợp đồng số 07/2016/HĐXL-CT ngày 05/10/2016 giữa UBND thị xã Bim Sơn và Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn về việc thi công công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bim Sơn năm 2016;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn;

+ Giá trị trúng thầu: 188.071.000đ;

## 3. Các văn bản pháp lý có liên quan khác:

### III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

#### 1. Nguồn vốn đầu tư theo dự án phê duyệt:

Tổng số (Sự nghiệp môi trường): 188.071.000 đồng

#### 2. Kế hoạch vốn đã giao:

Tổng số: 188.071.000 đồng

#### 3. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

Tổng số: 130.000.000 đồng

### IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

#### 1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:

Tổng số: 188.071.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng : 188.071.000,0 đồng  
- Chi phí QLDA : 0,0 đồng  
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 0,0 đồng  
- Chi phí khác : 0,0 đồng  
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

#### 2. Số liệu thẩm tra:

Tổng số: 169.785.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng : 169.785.000,0 đồng  
- Chi phí QLDA : 0,0 đồng  
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 0,0 đồng  
- Chi phí khác : 0,0 đồng  
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

#### \* Phân theo nguồn vốn:

- Sự nghiệp môi trường: 169.785.000 đồng

#### 3. Chênh lệch tăng (+), giảm (-) qua thẩm tra:

Tổng số: -18.286.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng : -18.286.000,0 đồng  
- Chi phí QLDA : 0,0 đồng  
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 0,0 đồng  
- Chi phí khác : 0,0 đồng

- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

(Chi tiết có phụ lục số liệu kèm theo)

**V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN: 0 đồng**

**VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:**

**1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 169.785.000,0 đồng**

- Tài sản cố định: 169.785.000,0 đồng

- Tài sản lưu động: 0,0 đồng

**2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:**

Danh mục	Giá trị	Đơn vị QLSD
Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bim Sơn năm 2016	169.785.000 đồng	UBND các xã, phường: Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Phú Sơn, Hà Lan, Quang Trung
<b>Tổng cộng</b>	<b>169.785.000 đồng</b>	

**VII. CÁC TỒN DỌNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT SAU KHI QUYẾT TOÁN:**

**1. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, yêu cầu cấp phát thanh toán tiếp:**

**Tổng số: 169.785.000 đồng**

- Sự nghiệp môi trường: 169.785.000 đồng

**2. Công nợ:**

- Các khoản phải trả: 39.785.000 đồng

- Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	39.785.000	đ
---	------------	---

- Các khoản phải thu: 0 đồng

**VIII. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:**

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán lập đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra.

2. Hồ sơ pháp lý cơ bản chấp hành đúng các quy định, trình tự thủ tục quản lý đầu tư và các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý chi phí đầu tư cơ bản tuân thủ các định mức, đơn giá hiện hành và dự toán được phê duyệt.

4. Thời gian, tiến độ quyết toán công trình chậm so yêu cầu.

Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung và số liệu đã báo cáo ở trên.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: TCKH.



**Tổng Văn Thọ**

C

C

## TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bim Sơn năm 2016

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn

(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra ngày 25 tháng 6 năm 2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Bim Sơn)

Đơn vị: đồng

Số	Hạng mục công trình	Dự toán duyệt	Giá trúng thầu	Giá trị QT của chủ đầu tư	Giá trị thẩm tra quyết toán	Số thẩm tra so với Báo cáo A-B		
						Tổng số	Do khối lượng	Do giá và khác
	<b>TỔNG SỐ</b>	188,071,000	188,071,000	188,071,000	169,785,000	-18,286,000	0	-18,286,000
I	Chi phí xây dựng	188,071,000	188,071,000	188,071,000	169,785,000	-18,286,000		-18,286,000
II	Chi phí quản lý dự án	0		0	0			
III	Chi phí tư vấn xây dựng	0		0	0			
IV	Chi khác	0		0	0			
V	Dự phòng	0		0	0			

### PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Cán bộ thẩm định



Lại Thế Chinh



Tống Văn Thọ

**BẢNG THANH TOÁN CÔNG NỢ**

Công trình: Mua mới 49 xe gom rác đẩy tay phục vụ công tác thu gom rác thải tại các xã, phường, thị xã Bim Sơn năm 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị hưởng	Nội dung	Số QT	Đã Cấp	Phải trả	Phải thu
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>169,785,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>39,785,000</b>	<b>0</b>
1	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn		169,785,000	130,000,000	39,785,000	0