

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1582**/UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 8 năm 2017

V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3146/UBND-CN ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao giải quyết kiến nghị của các hộ dân dọc hai bên cầu vượt tại nút giao quốc lộ 1A với đường sắt chuyên dùng vào Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 04/4/2017 UBND thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra Tỉnh, Tư pháp, Ban QLAT giao thông – Bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của dự án để quyết những vướng mắc về GPMB. Sau buổi đối thoại UBND thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công thực hiện dự án theo tiến độ. Song đến nay, các hộ dân trong khu vực dự án vẫn có nhiều đơn kiến nghị về chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng khi thi công thực hiện dự án.

Từ những thực tế nêu trên, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, nội dung như sau:

1. Về tình hình thi công và thực trạng thực hiện dự án :

Hiện nay, công tác GPMB thực hiện dự án đã hoàn thành, Nhà thầu thi công đã thi công xong đơn nguyên cầu phía Tây; hiện đang tiếp tục thi công đơn nguyên cầu phía Đông. Thực tế cho thấy quá trình thi công dự án đã có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các hộ, về: môi trường, trong đó nghiêm trọng nhất là về tiếng ồn và khói bụi do thi công; ảnh hưởng đến việc kinh doanh của một số hộ gia đình cá nhân tại khu vực thi công, hầu như các hộ phải ngừng kinh doanh buôn bán trong quá trình thi công xây dựng cầu.

UBND thị xã Bỉm Sơn thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên, thuyết phục các hộ dân không được có những hành vi gây mất an ninh trật tự và cản trở nhà thầu thi công cầu.

2. Kiến nghị của các hộ :

Từ những thực tế nêu trên, nên hiện nay các hộ vẫn rất bức xúc, nhiều hộ đã viết đơn đến cơ quan Đảng, chính quyền các cấp kêu cứu và đề nghị được xem xét có chính sách hỗ trợ. Kiến nghị cụ thể là:

- Đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian thi công cầu vượt do phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mất nguồn thu nhập chính.
- Đề nghị có chính sách hỗ trợ về môi trường sống do thi công cầu vượt làm ảnh hưởng đến môi trường tiếng ồn, khói bụi, ...trực tiếp đến các hộ.

3. Đề xuất của UBND thị xã Bỉm Sơn:

Từ tình hình thực tế nêu trên, UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa cho chủ trương chính sách hỗ trợ đặc thù đối với hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án như sau:


- Đối với các hộ đang sử dụng đất kinh doanh bảm mặt đường Quốc lộ 1A phải ngừng sản xuất kinh doanh do thi công Dự án: đề xuất mức hỗ trợ cụ thể: bằng 65% của mức hỗ trợ **4.200.000 đồng/mét** chiều ngang bảm mặt đường Quốc lộ 1A (như các hộ có đất ở hợp pháp tiếp giáp với Quốc lộ 1A theo Công văn số 537/UBND-CN ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh).

- Đối với các hộ bị ảnh hưởng môi trường sống do tác động của quá trình thi công cầu: Trên cơ sở chính sách hỗ trợ cho người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng do phải làm việc trong môi trường khói bụi, tiếng ồn (tham khảo ở các nhà máy): Mức hỗ trợ tạm tính **150.000đ/khẩu/ tháng**, tính cho các hộ bị ảnh hưởng trong toàn bộ thời gian thi công cầu.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án: Từ nguồn kinh phí của dự án. Để có cơ sở thực hiện, bảo đảm thi công thuận lợi, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chính sách hỗ trợ đặc thù nêu trên. *LMJ*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đồng chí Lê Anh Tuấn PCT Tỉnh;
- Sở TN &MT, Tài chính, GTVT (b/c);
- Lưu: VT, TNMT.



Bùi Huy Hùng