

Số: 1057/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Xây dựng công trình (Nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285); Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 5253/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số: 64/TTr-BQLDA ngày 19/4/2016 của ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Bỉm Sơn về việc trình phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Xây dựng công trình (Nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285), Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Xây dựng công trình (nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn



Km0+00 đến Km8+285), Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên gói thầu: Xây dựng công trình (nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285);

3. Nội dung gói thầu: Xây dựng Nền, mặt đường, các hạng mục phụ trợ, công trình thoát nước và công tác đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285 thuộc dự án Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 1365/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Dự toán kinh phí:

5.1 Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn;

- Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý I/2016 số 1586/LSXD-TC ngày 05/4/2016 của liên Sở Xây dựng- Tài Chính Thanh Hóa;

- Các quy định hiện hành khác có liên quan;

5.2. Giá trị dự toán gói thầu: 133.267.792.871 đồng

(Bằng chữ: Một trăm ba ba tỷ, hai trăm sáu bảy triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm bảy một đồng).

Trong đó:

STT	Nội dung chi phí	Giá trị (Đồng)
I	Chi phí xây dựng của gói thầu:	118.836.729.122
1	Nền mặt đường, công trình phụ trợ	108.512.547.178
2	Công trình thoát nước	10.324.181.944
II	Chi phí hạng mục chung:	5.480.241.840
1	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	2.376.734.582
2	Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế	2.376.734.582
3	Chi phạm bảo an toàn giao thông	726.772.675

III	Chi phí dự phòng:	8.950.821.909
1	Cho yếu tố công việc phát sinh (5%)	6.215.848.548
2	Cho yếu tố trượt giá (2.2%)	2.734.973.361
	Tổng cộng: (I+II+III)	133.267.792.871

(Có chi tiết dự toán kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3QB;
- Lưu VT; QLDA;



Bùi Huy Hùng