

Số: 4714/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư
Công trình: Xây dựng công chào tại Km 288+400
Quốc lộ 1A thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 4713/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng công chào tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Trên cơ sở báo cáo thẩm định số/TCKH-BCTĐ ngày 31/12/2015 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng công chào tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 211/QLDA-KT ngày 31/12/2015 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng công chào tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng công chào tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính- Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình và thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng công chạo tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã Bim Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
				Chỉ định thầu rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn			
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	85.129.200	Theo QĐ phê duyệt BCKTKT	Chỉ định thầu rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2015	Trọn gói	15 ngày	
2	Tư vấn thẩm định giá	5.500.000	nt	Chỉ định thầu rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2015	nt	07 ngày	
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế + dự toán	8.282.241	nt	Chỉ định thầu rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2015	nt	10 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		99.703.090							