

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tur vắn khảo sát và một số công việc chuẩn bị đầu tư khác
Công trình: Nhà hiệu bộ trưởng THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán khảo sát và một số chi phí khác bước lập BCKTKT Công trình: Nhà hiệu bộ trưởng THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 109/TTr-QLDA ngày 24/7/2015 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tur vắn khảo sát và một số công việc chuẩn bị đầu tư khác công trình: Nhà hiệu bộ trưởng THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tur vắn khảo sát và một số công việc chuẩn bị đầu tư khác công trình: Nhà hiệu bộ trưởng THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn với những nội dung chính sau:

1. Mô tả tóm tắt về công trình:

- Tên Công trình: Nhà hiệu bộ trưởng THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn.
- Dự toán chuẩn bị đầu tư: **155.124.000 đồng**

Trong đó:

- + Chi phí khảo sát: 33.166.800 đồng;
- + Chi phí thẩm định giá thiết bị: 4.400.000 đồng;



+ Chi phí thẩm duyệt PCCC:

17.557.200 đồng;

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn;

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác;

- Địa điểm xây dựng: Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là **17.557.200** đồng bao gồm chi phí thẩm duyệt PCCC, cụ thể như sau:

Biểu 1: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Lệ phí thẩm duyệt PCCC		17.557.200
Tổng cộng giá trị thực hiện: 17.557.200 đồng			

3. Phần kế hoạch đấu thầu: Gồm công việc tư vấn khảo sát xây dựng và Tư vấn thẩm định giá với tổng giá trị là **137.566.800** đồng và được chia thành 02 gói thầu cụ thể như sau:

Biểu 2: Tổng hợp kế hoạch đấu thầu

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát	133.166.800	Ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi KH lựa chọn nhà thầu được phê duyệt	Trộn gói	20 ngày
2	Thẩm định giá	4.400.000	nt	nt	nt	nt	05 ngày
Tổng cộng: 137.566.800 đồng							

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

