

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: **990** /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày **07** tháng **4** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Nhà hiệu bộ
trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo báo cáo thẩm định số 18/TCKH-BCTĐ ngày 31/03/2016 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 47/TTr-QLDA ngày 29/03/2016 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nhà hiệu bộ trưởng THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của UBND thị xã Bim Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị	10.772.954.958	Ngân sách thị xã và nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Dự kiến quý II năm 2016	Trọn gọi	20 tháng
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	36.426.054	nt		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý II năm 2016	nt	02 tháng
3	Giám sát thi công xây lắp	269.791.111	nt		nt	Dự kiến quý II năm 2016	nt	Theo thời gian xây lắp
5	Bảo hiểm công trình	30.272.452	nt		nt	Dự kiến quý II năm 2016	nt	Theo thời gian xây lắp
6	Kiểm toán công trình	61.750.838	nt		nt	Dự kiến quý IV năm 2017	nt	1 tháng
Tổng giá trị		11.171.195.415						

(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng)