

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện
đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 797/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Theo báo cáo thẩm định số 17/TCKH-BCTĐ ngày 09/3/2016 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 33/TTr-QLDA ngày 18/3/2016 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Công trình Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.




Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn

(Kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu - Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình	76.202.240	Ngân sách Thị xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến tháng 3/2016	Trọn gói	20 ngày
2	Thẩm tra thiết kế, dự toán	4.239.359	nt	nt	Dự kiến tháng 3/2016	nt	10 ngày
3	Thẩm định giá thiết bị, vật tư	4.727.910	nt	nt	Dự kiến tháng 3/2016	nt	07 ngày
Tổng cộng: 84.987.509 đồng							

(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng)