

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2279**/UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2016

V/v di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi: Trung tâm Viễn thông Bỉm Sơn

Thực hiện Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Ngày 11/10/2016, đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn đã có Biên bản khảo sát hiện trạng giữa Phòng QLĐT, Ban QLDA, UBND phường Ngọc Trạo và các đơn vị quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Võ Thị Sáu. Theo đó, Trung tâm Viễn thông Bỉm Sơn có tuyến cáp ngầm thông tin tín hiệu nằm trong phạm vi ảnh hưởng thi công của tuyến đường Võ Thị Sáu. Theo kết luận của Biên bản, đơn vị có trách nhiệm lập phương án di chuyển báo cáo UBND thị xã xem xét trước ngày 14/10/2016.


Đến nay, Trung tâm viễn thông vẫn chưa có phương án gửi về UBND thị xã để xem xét quyết định. Để đảm bảo tiến độ thi công của dự án, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Trung tâm lập phương án di chuyển gửi về UBND Thị xã trước ngày 07/11/2016 (hồ sơ phương án kèm theo Giấy phép thi công của tuyến cáp ngầm hiện trạng hoặc hồ sơ pháp lý liên quan) để thực hiện GPMB; Trong trường hợp không có giấy phép hoặc giấy phép thuộc trường hợp không được hỗ trợ GPMB, đề nghị Trung tâm Viễn thông Bỉm Sơn di chuyển tuyến cáp viễn thông nêu trên ra khỏi phạm vi GPMB của dự án trước ngày 15/11/2016.

Trường hợp quá thời gian trên đơn vị chưa hoàn thành công tác di chuyển, UBND Thị xã và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thi công công trình và không chịu trách nhiệm về thiệt hại của đơn vị trong quá trình thi công nếu ảnh hưởng đến công trình hiện trạng.

UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo cho Trung tâm Viễn thông Bỉm Sơn được biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND TX (b/c);
- Phòng QLĐT (phối hợp)
- UBND phường Ngọc Trạo (phối hợp);
- Lưu VT, QLDA.



Tổng Thanh Bình