

Số: 5337/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo
các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 5151/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn;

Theo báo cáo thẩm định số 75/TCKH-BCTĐ ngày 10/11/2016 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 284/TTr-QLDA ngày 9/11/2016 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

PHU LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bim Sơn

(Kèm theo Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND thị xã Bim Sơn)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	938.640.571	Ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi phê duyệt KHLCNT	Trọn gói	12 tháng
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	3.056.249	nt	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	02 tháng
3	Bảo hiểm công trình	2.720.697	nt	nt	nt	nt	nt	Theo thời gian xây lắp
Tổng giá gói thầu		944.417.517						

(Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng)