

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn để sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch khu công nghiệp Bỉm Sơn.

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ chủ trương cho lập điều chỉnh cục bộ cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn nhằm sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch khu công nghiệp Bỉm Sơn của UBND tỉnh Thanh Hóa tại thông báo số 159/TB-UBND ngày 14/8/2017;

Căn cứ Quyết định số: 3498 /QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn để sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch khu công nghiệp Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 344 /TTr-QLĐT ngày 21/9/2017 của phòng Quản lý đô thị về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn để sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch khu công nghiệp Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn để sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch khu công nghiệp Bỉm Sơn; với những nội dung chính sau:

1. Mô tả tóm tắt về công trình:

Tên đồ án: Lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn để sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Hạng mục công việc: Tổ chức thực hiện công tác lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã;

- Dự toán kinh phí: 413.366.983,0 đồng

(Bốn trăm mười ba triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn, chín trăm tám ba đồng)

+ Chi phí tư vấn lập QH: 337.251.702,0 đồng;

- + Chi phí quản lý khác: 65.836.530,0 đồng;
- + Chi phí quyết toán: 10.278.750,0 đồng;
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thị xã;

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chi phí quản lý khác có giá trị: 65.836.530,0 đồng; chi phí thẩm định quyết toán: 3.829.338,0 đồng

3. Phần kế hoạch đấu thầu: Gồm công việc: Tư vấn lập nhiệm vụ, khảo sát và lập quy hoạch: 337.251.702,0 đồng; và chi phí kiểm toán: 6.449.412 đồng.

Biểu 2: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	TV khảo sát, lập nhiệm vụ và quy hoạch	337.251.702	NS Thị xã	Chỉ định thầu	Sau khi KH lựa chọn nhà thầu được phê duyệt	Trọn gói	04 tháng
	Kiểm toán	6.449.412	NS Thị xã	Chỉ định thầu	Sau khi KH lựa chọn nhà thầu được phê duyệt	Trọn gói	01 tháng
Tổng cộng: 343.701.114 đồng.							

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu VT.



Bùi Huy Hùng