

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2109** /UBND - QLĐT

Bỉm Sơn, ngày **24** tháng **10** năm **2017**

V/v thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp
đường Ngô Quyền, P. Ba Đình theo
hình thức xã hội hóa

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn;
- Ủy ban nhân dân phường Ba Đình.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 232/QLDA-KT ngày 10/10/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã về việc điều chỉnh thiết kế dự toán dự án Cải tạo nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn và văn bản số: 86/BC-UBND ngày 26/9/2017 của UBND phường Ba Đình về việc báo cáo triển khai thực hiện thi công công trình xã hội hóa đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

Để đảm bảo việc thực hiện dự án đầu tư không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, cũng như công tác bảo vệ cơ sở vật chất của trường THPT Bỉm Sơn, đảm bảo quy hoạch đường đô thị đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và không làm tăng chi phí đầu tư của dự án, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự án:

1.1. Đối với các hạng mục công trình do UBND Thị xã thực hiện:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình như sau:

+ Điều chỉnh bổ sung công phá dỡ đoạn tường rào, nhà bảo vệ cũ, sân nền bê tông của trường THPT Bỉm Sơn phần bị ảnh hưởng bởi dự án, và thực hiện chặt cây cối trong phạm vi dự án.

+ Bổ sung thiết kế xây dựng mới tường rào trường THPT Bỉm Sơn thay cho đoạn tường rào bị phá dỡ để thực hiện dự án.

+ Điều chỉnh kết cấu mặt đường từ carboncor asphalt sang mặt đường láng nhựa và điều chỉnh giảm chiều dài đầu tư mặt đường (theo thiết kế đã phê duyệt từ đường Trần Phú đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị xuống còn từ đường Trần Phú đến giáp đường bê tông hiện trạng).

Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo nội dung trên và các nội dung khác liên quan đảm

bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình trình phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

1.2. Đối với phần dự án do UBND phường Ba Đình thực hiện:

Giao cho UBND phường Ba Đình điều chỉnh lại hạng mục vỉa hè phía Đông đường Ngô Quyền tăng chiều rộng của vỉa hè đến ranh giới đất ở đã được cấp của các hộ gia đình để đủ chiều rộng vỉa hè trồng cây xanh tạo cảnh quan tuyến đường.

2. Đối với việc đề nghị cấp đổi lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho trường THPT Bím Sơn sau khi thu hồi đất thực hiện dự án:

Thông nhất với đề nghị của UBND phường tại văn bản số: 86/BC-UBND ngày 26/9/2017; giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND phường Ba Đình, trường THPT Bím Sơn và các đơn vị liên quan, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất theo quy định hiện hành.

Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện và kiểm tra quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thị xã giao nhiệm vụ cho UBND phường Ba Đình và các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND thị xã (b/cáo);
- Phòng TNMT;
- Trường THPT Bím Sơn;
- Lưu: VP, QLĐT.



Tổng Thanh Bình