

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2137 /UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2017

V/v tăng cường vận động nhân dân
để thực hiện dự án: Xây dựng và cải tạo
hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường.

Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn được khởi công từ năm 2014 và sẽ hoàn thành vào tháng 12/2017. Hiện nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục tuyến chính và Trạm xử lý nước thải, tuyến ống thu gom và mương thoát nước phía sau nhà.

Trong thời gian vừa qua, dự án đã triển khai để thực hiện đấu nối từ các hộ dân vào hố ga của dự án. Tuy nhiên, tỉ lệ đấu nối không cao do phải thi công vào bên trong đất và công trình của các hộ dân. Vì vậy, để tăng tỉ lệ đấu nối thoát nước các hộ dân vào hệ thống xử lý nước thải và hoàn thành dự án trong năm 2017, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tăng cường phối hợp với Ban QLDA, nhà thầu thi công vận động các hộ dân để nhà thầu thi công đường ống thoát nước thải từ bể phốt của các hộ đến hố ga của dự án.

2. Kinh phí thi công đường ống và hoàn trả mặt bằng từ bể phốt hộ gia đình đến hố ga thuộc kinh phí của dự án.

(Kèm theo các phương án đấu nối thoát nước hộ dân)

3. Riêng phường Đông Sơn: Giao Chủ tịch UBND phường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA để vận động nhân dân để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước bổ sung thuộc khu phố 5 và khu phố 7 trước 15/11/2017.

4. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo UBND, các tổ chức đoàn thể phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận cao trong nhân dân trong thực hiện đấu nối thoát nước các hộ dân vào hệ thống xử lý nước thải nhân dân.

5. Giao Ban quản lý dự án chủ động phối hợp với các phường để thực hiện, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND Thị xã kết quả thực hiện của phường vào các ngày 15 và 30 của tháng 11 và tháng 12/2017.

Thời gian hoàn thành thi công dự án còn rất ngắn (trước 31/12/2017), do vậy, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường nỗ lực cố gắng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để đạt được kết quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng