

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 978 /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2018.

V/v thống nhất chủ trương cho điều chỉnh không thực hiện hạng mục vỉa hè, cây xanh phía Nam tuyến đường số 3 (đoạn từ Trường Mầm Non Ba Đình đến cuối tuyến) thuộc dự án Khu biệt thự phía Tây đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng HUD4.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số 50/HUD4-BQLDA3 ngày 06/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 về việc đề nghị không thi công và giảm trừ khối lượng hạng mục vỉa hè bên phải, cây xanh bên phải tuyến giao thông số 3, dự án Khu Biệt thự phía Tây đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình thị xã Bỉm Sơn. Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:


1. Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng HUD4 là đơn vị trúng thầu được giao làm chủ đầu tư dự án Khu biệt thự phía Tây đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, đến nay đã thực hiện cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy hoạch. Tuy nhiên phần hạng mục vỉa hè, cây xanh phía Nam tuyến đường giao thông số 3 (đoạn từ Trường Mầm Non Ba Đình đến cuối tuyến) chưa thực hiện được do cao chênh cao giữa hiện trạng vào thiết kết lớn, dẫn đến phạm vi ranh giới đã giải phóng không đảm bảo để thực hiện. Mặt khác, hiện nay UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án HTKT khu xen cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình trong đó đã bao gồm hạng mục trên (có điều chỉnh một số vị trí giao cắt các tuyến đường giao thông để khớp nối với hạ tầng hiện trạng), vì vậy UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương cho điều chỉnh lại quy mô thực hiện dự án Khu Biệt thự phía Tây đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình thị xã Bỉm Sơn theo đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng HUD4.

2. Giao cho các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung chủ trương trên thực hiện công tác quản lý, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện dự án (về đầu tư hạ tầng, nghĩa vụ tài chính,...) để thực hiện bàn giao và quyết toán dự án theo quy định.

UBND thị xã Bỉm Sơn cho chủ trương và giao nhiệm vụ yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng HUD4, các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu QLĐT, VP.



Bùi Huy Hùng