

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1438 /UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2018

V/v bổ sung khung không chế tải trọng  
và vượt nổi đường ngang hiện trạng  
với tuyến đê tả sông Hoạt

Kính gửi: UBND xã Hà Lan.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được Công văn số 24/UBND-ĐCXĐ ngày 09/7/2018 của UBND xã Hà Lan về việc đề nghị bổ sung khung không chế tải trọng và vượt nổi đường ngang hiện trạng với tuyến Đê tả sông Hoạt thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt tại xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

Sau khi xem xét đề nghị tại các biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 11/7/2018 của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã, UBND xã Hà Lan, Đơn vị thiết kế và thi công xây dựng công trình; UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo chất lượng tuổi thọ, đảm bảo giao thông thuận lợi, hiệu quả sử dụng công trình, đảm bảo các tiêu chuẩn về giới hạn tải trọng trên tuyến đê, UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý chủ trương cho bổ sung thiết kế, dự toán công trình trên với các nội dung sau:

- Bổ sung khung không chế tải trọng  $\leq 12$ (tấn) trên tuyến theo mẫu tại văn bản số 2517/SGTVT-QLGTNT ngày 12/8/2014, tại lý trình Km0+10.0;

- Bổ sung vượt nổi và cứng hóa bằng kết cấu bê tông xi măng các tuyến đường ngang hiện trạng với tuyến đê; chiều dài vượt nổi từ 10,0(m) đến 15,0(m); Chiều rộng từ 1,8 (m) đến 2,5 (m).

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế lập bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo nội dung trên, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng công trình đồng thời đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến cho chủ trương đề UBND xã Hà Lan và các bên liên quan căn cứ thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng QLĐT; KT;
- Nhà thầu thi công, thiết kế;
- Lưu: QLDA, VT.



**Tổng Thanh Bình**