

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG
NTM THỊ XÃ BỈM SƠN
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1492/VPĐP

Bỉm Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2018

V/v báo cáo tổng hợp các công trình
được hỗ trợ năm 2018.

Kính gửi: Văn phòng điều phối Chương trình
xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 270/VPĐP-KHTH ngày 03/7/2018 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xây dựng các công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp TW Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018.

Căn cứ các Quyết định số 1935/QĐ-UBND và 1936/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Trung ương và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2018, tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả lựa chọn và tiến độ thực hiện các công trình được hỗ trợ từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2018 như sau:

(Chi tiết có Phục lục kèm theo)

Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn báo cáo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCĐ thị xã; (b/c)
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. CHANH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG
KINH TẾ



TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ
Trinh Thế Nam

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH TƯ CẬP KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 1492/VPDP, ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng điều phối NTM thị xã Bim Sơn)



STT	Tên công trình	Địa điểm thực hiện	Quyết định phê duyệt BCKTKT	Quy mô xây dựng	Chi phí mức đầu tư (tr.đ)	Trong đó			Giá trị khối lượng thực hiện đến 30/7/2018 (tr.đ)	Giải ngân vốn TW, tỉnh hỗ trợ đến 30/7/2018 (tr.đ)	Ghi chú
						Nguồn vốn NTM TW, tỉnh hỗ trợ trực tiếp	Ngân sách huyện, xã	Vốn khác			
1	Nhà thi đấu Đa năng xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn	Xã Quang Trung	69/QĐ-UBND ngày 14/12/2017	01 tầng, 807,87m ²	5,590.9	3,500.0	2,090.9		2,387.0	2,100.0	
2	Sửa chữa sân vận động TTVHTT xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn	Xã Quang Trung	28/QĐ-UBND ngày 03/4/2018	Sân nền, 2.135m ²	448.8	0.0	448.8		448.8		
3	Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường liên cấp TH&THCS xã Quang Trung, tx Bim Sơn	Xã Quang Trung	53/QĐ-UBND ngày 28/5/2018	02 tầng, 626,40m ²	6,531.3	0.0	6,531.3				
4	Đường liên thôn KT3 từ thôn 1 đi thôn 2 xã Quang Trung, tx Bim Sơn	Xã Quang Trung		Bê tông hóa, 1.025,55m	2,166.3	0	1,306.4	859.9		300.0	
5	Duy tu bảo dưỡng đường Lý Thường Kiệt			Trám vá	100.0	45.0	55.0				
6	Từ đường nhựa NVH Đoàn Thôn đến công trạm bơm Đoàn Thôn (L= 90m)	Xã Hà Lan		Bê tông	50.1	45.0	5.1				
6	Trung tâm văn hóa đa năng	Xã Hà Lan	01/QĐ-UBND ngày 12/01/2017	Xây mới	4,326.9	3,500.0			2,500.0	2,000.0	
Cộng tổng					19,214.3	7,090.0	10,437.5	859.9	5,335.8	4,400.0	