

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: 1524 /UBND-QLĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2018

V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu tại xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 3776/SKHĐT-KTĐN ngày 26/7/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hóa về việc tham gia ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu tại xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tham gia ý kiến như sau:

**1. Về nội dung đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư:**

Theo báo cáo của nhà đầu tư do trong quá trình lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương địa điểm, chủ đầu tư đã dự kiến quy mô đầu tư xây dựng chuồng trại đáp ứng với sản lượng dự kiến cung cấp cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, khi tiến hành lập dự án đầu tư chi tiết, đối để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn chăn nuôi của phía đối tác, cần phải thay đổi lại nội dung quy mô đầu tư (số lượng chuồng trại, hạng mục công trình).

Nội dung thay đổi do nhà đầu tư đề xuất đảm bảo phù hợp với hiện trạng, không ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường khu vực; vì vậy, UBND thị xã Bỉm Sơn đồng thuận với đề nghị của chủ đầu tư.


**2. Về nội dung đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:**

Thực tế trong quá trình thực hiện, dự án có ảnh hưởng đến nương thủy lợi, đường giao thông nội đồng và bãi đất tập kết công cụ, nông sản của người dân khi sản xuất và thu hoạch; mặc dù doanh nghiệp đã cam kết có phương án cải dịch nương và đường giao thông song vẫn không được sự đồng thuận cao của các hộ dân trong khu vực; dẫn đến công tác GPMB đối với 1,0ha còn lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khó giải quyết, cần có thêm thời gian để giải quyết tồn tại này. Vì vậy,, nội dung xin điều chỉnh tiến độ, phân kỳ thực hiện của chủ đầu tư là phù hợp với quy mô đầu tư và tình hình thực hiện dự án. UBND thị xã Bỉm Sơn đồng thuận với đề nghị của chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tham gia ý kiến kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, QLĐT.



**Bùi Huy Hùng**