

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2028 /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 9 năm 2018

V/v tham gia ý kiến về chấm dứt hợp đồng và chỉ định thầu phần công việc còn lại của gói thầu số 4, Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại văn bản số 11712/UBND-NN ngày 25/9/2018 và văn bản số 5054/SKHĐT-TĐ ngày 26/9/2018 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị xin chấm dứt hợp đồng gói thầu số 4, Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; chỉ định thầu gói thầu thực hiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu nêu trên. Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Về việc chấm dứt hợp đồng gói thầu số 4, Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn:

UBND Thị xã thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5976/STNMT-TCKH ngày 24/9/2018, đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh cho phép chấm dứt hợp đồng số 05/2016/HĐ-XD ngày 23/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường với Liên danh AE - Thịnh Toàn - nhà thầu chính và Công ty CP Kinh tế môi trường Giang Sơn.

2. Về chủ trương chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Hiền:

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có quy định cho trường hợp chấm dứt với nhà thầu vi phạm và cho phép tổ chức lựa chọn nhà thầu mới theo hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND Tỉnh cho chủ trương lựa chọn nhà thầu mới theo hình thức chỉ định thầu để thực hiện phần khối lượng còn lại chưa thực hiện của gói

thầu số 4, Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn.

Đề nghị UBND tỉnh giao cho Chủ đầu tư thực hiện việc xem xét lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu, đảm bảo tiến độ xử lý rác và yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

- UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: TN&MT, QLĐT (t/h);
- Lưu: VT, TCKH;



Bùi Huy Hùng