

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 168 /UBND-KT


Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2019

V/v xin gia hạn thời gian thực hiện
dự án sản xuất thử nghiệm.

Kính gửi: Sở khoa học và Công nghệ Thanh Hóa


Thực hiện Hợp đồng số 204/2017/HĐKHHCN-DASXTN về việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường tại trung tâm giết mổ tập trung phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa” ký giữa Sở Khoa học & Công nghệ Thanh Hóa và UBND Thị xã Bỉm Sơn ngày 13/3/2017. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng từ tháng 03/2017 đến tháng 09/2018.

Tính đến nay, cơ bản Đơn vị chủ trì đã thực hiện theo đúng các nội dung phê duyệt trong Hợp đồng đã được ký kết. Tuy nhiên, do kinh nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học mới nhận được 30% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học đợt 1 (424.772.000 đồng), nên việc mua sắm, lắp đặt các máy móc thiết bị có chậm so với tiến độ theo quy định. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức thực hiện các công việc đánh giá kết quả của Hệ thống xử lý nước thải và hoàn thiện báo cáo các sản phẩm của dự án. Để tạo điều kiện cho cơ quan chủ trì có đủ thời gian hoàn thiện các công việc còn lại, UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng đến hết tháng 02/2019.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính mong Sở khoa học và Công nghệ Thanh Hóa quan tâm, xem xét giải quyết. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.



Mai Đình Lâm