

Số: 518/TB-UBND

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Huy Hùng tại cuộc họp giao ban công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 02 - Tây QL1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/3/2019, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Huy Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 02 - Tây QL1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị có Phó chủ tịch UBND thị xã Tổng Thanh Bình; đại diện của các phòng, ban: Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Bí thư đảng bộ, chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Quang Trung và phường Phú Sơn; đại diện chủ đầu tư dự án (Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng - Công ty TNHH một thành viên đầu tư Văn phú - Trung Kính).

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND Thị xã kết luận như sau:

Dự án Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 02 - Tây QL1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là dự án đầu tư có quy mô lớn về diện tích sử dụng đất và về tổng mức vốn đầu tư; khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thị xã trong những năm tới. Vì vậy, UBND thị xã xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phải quyết tâm hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2019.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Thị xã; UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong tháng 3/2019, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ sau:

- Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Giao phòng TNMT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA, UBND xã Quang Trung và phường Phú Sơn tham mưu dự thảo quyết định thành lập trình Chủ tịch UBND Thị xã ký ban hành trước ngày 26/3/2019.

- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB dự án triển khai họp triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi có QĐ thành lập Hội đồng (trước 05/4/2019).

- Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng BT-GPMB: khu đất dự án có tính đặc thù, diện tích đất GPMB thuộc địa giới hành chính xã Quang Trung, nhưng người sử dụng đất hầu hết là các hộ dân thuộc phường Phú Sơn; do vậy, đề nghị Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB chỉ đạo và phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng (chú ý phân định trách nhiệm giữa Chủ tịch UBND phường Phú Sơn và Chủ tịch UBND xã Quang Trung).

- Về công tác trích đo, thu thập hồ sơ địa chính: Giao phòng TN&TM tham mưu triển khai thủ tục thực hiện trích đo; rà soát hồ sơ trích đo; chỉ đạo Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất thu thập, cung cấp các hồ sơ địa chính trong khu vực giải phóng mặt bằng để Ban QLDA tổng hợp.

- Về phương án di chuyển mồ mả: Giao cho Ban QLDA chủ trì, phối hợp với UBND xã Quang Trung nghiên cứu ngay phương án di chuyển mồ mả; xác định quy mô (số lượng mồ mả thuộc diện di chuyển), từ đó lập phương án đầu tư khu đất nghĩa trang để di chuyển đến, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian phê duyệt phương án trong tháng 4/2019.

- Về kế hoạch thực hiện: Giao cho Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan, Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tất cả các công việc cần thực hiện, thời gian, tiến độ thực hiện từng việc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB chỉ đạo thực hiện.

- Giao Đài truyền thanh truyền hình Thị xã, UBND phường Phú Sơn và UBND xã Quang Trung thông báo cho toàn thể nhân dân được biết về chủ trương, tiến độ thực hiện dự án; nắm bắt kịp thời công tác chỉ đạo của UBND Thị xã, của Hội đồng BT-GPMB để thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, nhất là các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án. Đề nghị Ban thường vụ đảng ủy xã Quang Trung và phường Phú Sơn tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể trực thuộc vào cuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã để các phòng, ban, UBND các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các phó Chủ tịch UBND TX;
- Các thành viên tham dự Hội nghị;
- Đài TT thị xã;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thị Lan