

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 649/UBND-TCKH
V/v thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Xây dựng, tôn tạo di tích Đền Bát Hải Long Vương, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: UBND phường Phú Sơn.

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 05/4/2019 của UBND phường Phú Sơn về việc xin chủ trương chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Xây dựng, tôn tạo di tích Đền Bát Hải Long Vương, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Theo đó, công trình Xây dựng, tôn tạo di tích Đền Bát Hải Long Vương, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã được khởi công xây dựng từ ngày 06/6/2017 và đã hoàn thành được một số hạng mục tương ứng 40% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến nay công trình dừng thi công do nhà thầu xây dựng không chỉ đạo thi công và nhà thầu đã có văn bản xin chấm dứt hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét các nội dung báo cáo và quy định hiện hành, để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư (UBND phường Phú Sơn) căn cứ vào hợp đồng đã ký với nhà thầu xây lắp công trình làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng. Trên cơ sở đó, thực hiện chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 41, Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng và Khoản 11, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Sau khi chấm dứt hợp đồng nêu trên, Chủ đầu tư khẩn trương lập và trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (đối với các hạng mục công việc còn lại) để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của pháp luật.


3. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường Phú Sơn thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Giao các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND phường Phú Sơn thực hiện.

UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến đề UBND phường Phú Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: QLĐT, TCKH;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng