

Số: 1645/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
**Lập hồ sơ cấm cọc và GPMB phục vụ thi công công trình Xây dựng
bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 4082/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Lập hồ sơ cấm cọc và GPMB phục vụ thi công công trình Xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn ;

Theo báo cáo thẩm định số 12/TCKH-BCTĐ ngày 20/5/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập hồ sơ cấm cọc và GPMB phục vụ thi công công trình Xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn ;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 72/TTr-QLDA ngày 16/5/2019 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập hồ sơ cấm cọc và GPMB phục vụ thi công công trình Xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập hồ sơ cấm cọc và GPMB phục vụ thi công công trình Xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.




Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Lập hồ sơ cấm cọc và GPMB phục vụ thi công công trình Xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Đền Chín Giếng, thị xã Bim Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND thị xã Bim Sơn)



| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------------------------|---|------------------|------------------|--|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Sản xuất cọc, xác định tọa độ cấm cọc, lắp đặt cọc GPMB | 9.610.266 | Ngân sách thị xã | Chỉ định thầu rút gọn | QII/2019 | Trọn gói | 01 tháng |
| Tổng giá gói thầu | | 9.610.266 | | | | | |

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng)